Informacja - realizacja inwestycji w 2006 r.

1. Projekt kanalizacji w Jedlni Letnisko strona południowa, IV etap
W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „KARINSTAL” z Lublina. Umowę podpisano w dniu 08.02.2005 r na kwotę 146.156,00 zł z terminem realizacji 115.12.2005 r. Aneksem  Nr 1 z dnia 14.12.2005 r. przedłużono termin realizacji do dnia 31.08.2006 r.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie  około 600 przyłączy kanalizacyjnych ścieki odbierane będą od około 1900 osób do istniejącej Gminnej Oczyszczalni Ścieków, której modernizacja łącznie z pompowniami jest również objęta przedmiotowym projektem.

Projektant nie wywiązał się w terminie z umowy. Projektant został powiadomiony o braku możliwości przedłużenia terminu. Prace projektowe trwają nadal. 
2. Budowa wodociągu Myśliszewice 

Inwestycja jest zakończona. Roboty wykonano na podstawie PT zadania autorstwa ISA POLSKA – czerwiec 2005 r. W 2005 r. poniesiono nakłady na wykonie mapy, projektu i jego uzgodnienie w wysokości 22.151,00 zł. Roboty odebrano protokółem odbioru końcowego w dniu 19.01.2006 r. od wykonawcy Przedsiębiorstwa Budownictwa Instalacyjnego „SANITEX” Wiesław Urynowicz, 26-900 Kozienice, Łuczynów 63A. Koszt realizacji zgodny z umową – 591 921,86 zł. Dodatkowo firma „SANITEX” na zlecenie z dnia 25.01.2006 r. wykonała cztery przyłącza za kwotę 6.000,00 zł. Nadzór inwestorski pełnił p. Franciszek Buczek za kwotę 7.000,00 zł. Łączny koszt nakładów poniesionych w 2006 r. wynosi 604.921,86 zł.
3. Budowa wodociągu Gzowice Kolonia
Inwestycja jest zakończona. Roboty wykonano na podstawie PT zadania autorstwa „KARINSTAL” Lublin – styczeń 2006 r. Poniesiono nakłady na wykonie projektu i jego uzgodnienie w wysokości 6405,60 zł. Roboty odebrano protokółem odbioru końcowego w dniu 30.05.2006 r. od wykonawcy Przedsiębiorstwa Budownictwa Instalacyjnego „SANITEX” Wiesław Urynowicz, 26-900 Kozienice, Łuczynów 63A. Koszt realizacji zgodny z umową – 219393,62 zł. Nadzór inwestorski pełnił p. Franciszek Buczek za kwotę 3000,00 zł. Łączny koszt inwestycji 228799,22 zł.
4. Budowa wodociągu w Cudnowie

Inwestycja jest zakończona. A.M.W. GEO-POMIAR Zwoleń wykonał mapy do celów projektowych w terminie 06.02.2006 r. zgodnie z umową za 15372,00 zł. Projekt został wykonany zgodnie z umową przez firmę Usługi Projektowo-Inwestycyjne Ewa Olęder Radom na dzień 30.06.2006 r. Faktura za wykonanie projektu wpłynęła w lipcu 2006 r. Uzgodnienie projektu – 172,00 zł.
W dniu 06.09.2006 r. podpisano umowę na wykonawstwo sieci z firmą „Janczes” Sp. jawna na kwotę 299 760,93 zł. Roboty wykonano zgodnie z umową i odebrano protokółem w dniu 14.11.2006 r. Nadzór inwestorski pełnił p. Franciszek Buczek za kwotę 1900,00 zł. Łączny koszt inwestycji 333 771,93 zł.

5. Projekt wodociągu we Wrzosowie

W dniu 13.09.2006 r. w drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu firmę „Linetel” Sp. z o.o., któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 13.07.2007 r. W roku 2006 nie poniesiono żadnych kosztów.
6. Projekt kanalizacji w Sadkowie
Inwestycja w trakcie. Uprawniony Geodeta Krzysztof Witkowski wykonał mapy do celów projektowych w terminie 17.02.2006 r. zgodnie z umową za 11500,00 zł W trybie przetargu wybrano wykonawcę projektu Zakład Budowlano-Projektowy inż. Józef Gustaw Zamość, któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 31.08.2006 r. Uzgodnienia do projektu wyniosły 172,00 zł. W dniu 22.08.2006 r. podpisano aneks do umowy z projektantem przedłużający termin wykonania na dzień 31.10.2006 r. Było to spowodowane brakiem zgody kilku mieszkańców na lokalizację sieci na ich działkach i związaną z tym zmianą trasy sieci. Pociągnęło to za sobą konieczność dodatkowych uzgodnień. Dokumentację odebrano protokółem w dniu 30.10.2006 r. Za projekt zapłacono kwotę 40 992,00 zł, co stanowi 70% całości. Pozostałe 30% zostanie zapłacone po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Nastąpi to na początku 2007 r. Łączny koszt poniesiony w 2006 r. wynosi 52664,00 zł.
7. Budowa wodociągu w ul. Piaskowej w Jedlni Letnisko

Inwestycja zakończona. A.M.W. GEO-POMIAR Zwoleń wykonał mapy do celów projektowych w terminie 10.01.2006 r. zgodnie z umową za 976,00 zł. Projekt został wykonany zgodnie z umową przez firmę „Jafra-Instal” Biuro Projektów Radom na dzień 05.04.2006 r.  za kwotę 4400,00 zł. Uzgodnienie projektu – 86,00 zł. 
W dniu 06.09.2006 r. podpisano umowę na wykonawstwo sieci z firmą „Janczes” Sp. jawna na kwotę 47 103,25 zł. Roboty wykonano zgodnie z umową i odebrano protokółem w dniu 31.10.2006 r. Nadzór inwestorski pełnił p. Franciszek Buczek za kwotę 800,00 zł. Łączny koszt inwestycji 53 365,25 zł.

8. Budowa wodociągu w Lasowicach

W m-cu marcu 2006 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Sadków – Lasowice. Koszt projektu 6100,00 zł. 

W dniu 07.11.2006 r. podpisano umowę na wykonawstwo sieci wodociągowej z firmą „Janczes” Sp. jawna na kwotę 114 823,69 zł. Nadzór inwestorski pełnił p. Franciszek Buczek za kwotę 800,00 zł. W roku 2006 firma „Janczes” wystawiła fakturę częściową na kwotę 22 900,00 zł. 

9. Projekt kanalizacji w Groszowicach i Lasowicach
Inwestycja w trakcie. W trybie przetargu wybrano wykonawcę projektu „LINETEL” Sp. z o.o. Lublin, któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 15 lutego 2007 r. W roku 2006 poniesiono koszt map w wysokości 27 328,00 zł.
10. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – opracowanie dokumentacji 

    hydrogeologicznej dla studni Nr 3 i 4

Zleceniem z dnia 09.06.2006 r nr IZPOŚ- 7033/20/06 powierzono opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej Przedsiębiorstwu Geologicznemu Kielcach za kwotę 8.000,0 zł netto z terminem realizacji do końca 2006 r. Projekt dot. wykonania studni głębinowych nr 3 i nr 4 o wydajności około 120  m3 / h .Pozwoli to zapewnić bieżące i perspektywiczne zaopatrzenie w wodę pitną istniejące i planowane gminne sieci wodociągowe. Dokumentację odebrano protokółem w dniu 06.10.2006 r. W 2006 r. poniesiono koszt dokumentacji w wysokości 9 760,00 zł.
11. Przebudowa drogi nr 699 – 8,58km
Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi wojewódzkiej nr 699 na dł. 895 mb w km 8+300,00 do km 9+195,00 oraz opracowanie koncepcji przebudowy w/w drogi w km 0+615,00 do km 9+195,00. zadanie zostało zrealizowane w dwóch etapach, zgodnie z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr RZP 340/06/01/05 z dnia 22.02.2005r. oraz ze złożoną ofertą przez Wykonawcę z dnia 01.03.2005r. Kwota brutto: 23 668,00zł. /Miastoprojekt, Pracownia Projektowa, Radom/

12. Drogi publiczne gminne – Modernizacja i utwardzenie dróg

· Wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę drogi – Jedlnia Letnisko, ul. Słoneczna

kwota brutto: 976,00 zł /Usługi Geodezyjne, A.M.W. GEO-POMIAR s.c. ZWOLEŃ 

· Wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę drogi – droga w miejscowości Maryno

kwota brutto: 2 074,00 zł / Usługi Geodezyjne, A.M.W. GEO-POMIAR s.c. ZWOLEŃ 

· Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę drogi gminnej relacji Gzowice Folwark-Gzowice Kolonia, etap IIa  na odcinku od km 1+0,00 – 1+500,00.

kwota brutto: 3 660,00 zł zgodnie z Aneksem nr 2 do umowy nr RZP 340/05/04/05 z dnia 03.01.2006 r. /Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAKAR”, Radom

· Wykonanie mapy do celów projektowych pod przebudowę drogi gminnej dz. 93 i dz. 94  w miejscowości Natolin 

kwota brutto: 1 220,00 zł / Usługi Geodezyjne, A.M.W. GEO-POMIAR s.c.ZWOLEŃ 

· Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Natolin w zakresie: dł. drogi 139,25 mb; poszerzenie-0,5 mb z nakładką bitumiczną na całym odcinku; projekt organizacji ruchu; uzgodnienie projektu przebudowy drogi /ZUD/; 

kwota brutto: 1 830,00 zł /Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAKAR”, Radom

· Wykonanie projektu pod budowę drogi gminnej w miejscowości Maryno. Droga o dł. 1050 mb została zaprojektowana dla klasy L ½ o szerokości pasa jezdnego 4,5 mb z poboczami o szer. 0,75 mb.

kwota brutto: 5 002,00 zł /Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAKAR” Radom

· Zlecenie wykonania usługi na rozgraniczenie geodezyjne drogi w miejscowości Dawidów – celem wykonania remontu drogi. Za kwotę 1800,00 zł brutto. /Krzysztof Witkowski - Geodeta Uprawniony, ul. Sobieskiego 14 m. 80, 26-600 Radom/

Opis inwestycji drogowych przeprowadzonych w 2006 roku w Gminie Jedlnia Letnisko

za kwotę: 875 070,95 zł

1. „Modernizacja i utwardzanie dróg gminnych – wykonanie nawierzchni bitumicznej”

· Gzowice Folwark-Gzowice Kolonia o dł. 500 mb /asfalt/ 193 980,49 zł
· Rajec Poduchowny „SAWEX” o dł. 260 mb /asfalt/ 45 656,06 zł

· Rajec Szlachecki /do wiadukt/ o dł. 890 mb /asfalt/ 150 258,86 zł

· Jedlnia Letnisko, ul. Partyzantów o dł. 150 mb /asfalt/ 18 831,31 zł

· Jedlnia Letnisko, ul. Żerańskiego o dł. 190 mb /asfalt/ 30 138,27 zł

Nazwa i siedziba wybranego Wykonawcy: „AS” Sp. z o.o., ul. Kozienicka 70, 26-600 Radom – za kwotę brutto” 438 864,99 zł.

2. „Modernizacja dróg gminnych w gminnych Dawidów, Natolin, Rajec Szlachecki gmina Jedlnia Letnisko”

· Dawidów o dł. 1328 mb /podbudowa/ 116 749,94 zł

· Natolin o dł. 139,25 mb /asfalt-poszerzenie/ 44 636,08 zł

· Rajec Szlachecki o dł. 568 mb /podbudowa/ 79 830,82 zł

Nazwa i siedziba wybranego Wykonawcy: Z.P.U. „DROGBUD” Sp. j., ul. Energetyków 16, 26-600 Radom, za kwotę brutto: 241 216,84 zł.
3. „Modernizacja dróg gminnych w m. Maryno, Jedlnia Letnisko, ul. Andersena, ul. Matejki”

· Maryno o dł. 1015,07 m /podbudowa/129 428,51  zł
· Ul. Matejki o dł. 70 m szer. 3 m /podbudowa + płyty ECO/ 21 563,26 zł

· Ul. Andersena o dł. 135 m szer. 3 m /podbudowa/ 43 997,35 zł
Nazwa i siedziba wybranego Wykonawcy: Z.P.U. „DROGBUD” Sp. j., ul. Energetyków 16, 26-600 Radom, za kwotę brutto: 194 989,12

Razem – zmodernizowanie podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną: 3 116,07 mb

Razem – wykonanie nawierzchni bitumicznej: 2 129,25 mb
13. Zakup zestawów komputerowych
Zakupiono 3 zestawy komputerowe dla pracowników Urzędu Gminy na kwotę 11 641zł.

14. Ochotnicze Straże Pożarne – Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego i ochrony przeciwpożarowej
Zakupiono sprzęt do ratownictwa drogowego – zestaw HOLMATRO, radiostację nasobną oraz pompy i motopompy za kwotę 49 006,00zł. Środki na zapłatę pochodziły z Budżetu Wojewody Mazowieckiego i z Budżetu Gminy.
15. Budowa PSP w Natolinie

Inwestycja zakończona. W dniu 08.06.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „RO.SA.-BUD.” Roman Jan Saczywko. Termin zakończenia realizacji 30.06.2006 r. Wartość przedmiotu umowy 2 602 425,54 zł brutto. Aneksem Nr3 zmniejszono wartość przedmiotu umowy do kwoty 2 575 078,20 zł. Aneksem Nr4 zmieniono termin zakończenia na dzień 31.08.2006 r.
W dniu 17.06.2005 r. podpisano umowę z p. Wiesławem Urynowiczem będącym właścicielem Przedsiębiorstwa Budownictwa Instalacyjnego „SANITEX” na pełnienie nadzoru budowlanego we wszystkich branżach. Wartość przedmiotu umowy 29 280,00 zł brutto.

W dniu 30.08.2006 r. dokonano odbioru końcowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną.
W dniu 27.07.2006 r. podpisano umowę z P.P.H.U. „RO.SA.-BUD.” Roman Jan Saczywko na rozbiórkę starego budynku PSP w Natolinie i budowę ogrodzenia na kwotę 209 808,11 zł z terminem wykonania do 30.10.2006 r. 

W dniu 10.08.2006 r. podpisano umowę z firmą „EKOSZT” Elżbieta Bartkow na pełnienie nadzoru inwestorskiego na w/w inwestycji. Koszt nadzoru 2562,00 zł. Protokółem z dnia 31.10.2006 r. odebrano powyższe roboty.

W dniu 30.08.2006 r. podpisano umowę z P.P.H.U. „RO.SA.-BUD.” Roman Jan Saczywko na zagospodarowanie terenu przy budynku PSP w Natolinie na kwotę 159 820,46 zł z terminem wykonania do 31.10.2006 r.

W dniu 30.08.2006 r. podpisano umowę z firmą „EKOSZT” Elżbieta Bartkow na pełnienie nadzoru inwestorskiego na w/w inwestycji. Koszt nadzoru 2440,00 zł. Protokółem z dnia 31.10.2006 r. odebrano powyższe roboty.

W dniu 03.11.2006 r. zlecono Przedsiębiorstwu „EMBI-INWEST” Marek Biwojno remont ogrodzenia stacji podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, która to stacja znajduje się na terenie PSP w Natolinie. W dniu 15.12.2006 r. protokółem odebrano powyższe roboty. Ich koszt wyniósł 12 238,06 zł.
16. Budowa ogrodzenia boiska ZSO Myśliszewice
Inwestycja zakończona. Wykonano ogrodzenie boiska w ZSO Myśliszewice za kwotę 31 428,81zł.

17. Projekt kompleksu kulturalno-oświatowego Gimnazjum Jedlnia Letnisko

Procedura przetargowa na projekt w przygotowaniu.
18. Modernizacja kotłowni węglowej na olejową wraz z termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Słupicy

Inwestycja zakończona. W m-cu lutym podpisano umowę na wykonanie projektu modernizacji kotłowni za kwotę 13 420,00 zł z firmą PRO-SAN z Radomia. W wyniku przetargu w m-cu czerwcu 2006 r. zostały wybrane firmy i podpisane umowy na:

- wykonanie termomodernizacji budynku szkoły z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „UNIBUD” z Antoniówki na kwotę 227 575,10 zł,

- modernizację kotłowni węglowej na olejową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INSTAL-BUD” w Iłży oddział Radom na kwotę 114 063,53 zł.

W m-cu czerwcu zostały podpisane również umowy na nadzór inwestorski:

- termomodernizacji z Firmą Usługi Projektowe Andrzej Czech z Radomia na kwotę 4 500,00 zł,

- nadzór inwestorski - modernizacja kotłowni na kwotę 2 684,00 zł z firmą „KAT-KAR” z Radomia w dniu 13.10.2006r.
W dniu 15.09.2006 r. protokółem odebrano roboty termomodernizacji budynku, zaś w dniu 13.10.2006 r. roboty modernizacji kotłowni.

19. Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach

Inwestycja zakończona. W m-cu lutym podpisano umowę na wykonanie projektu modernizacji kotłowni za kwotę 13 420,00 zł z firmą PRO-SAN z Radomia.

. W wyniku przetargu w m-cu czerwcu 2006 r. zostały wybrane firmy i podpisane umowy na:

- wykonanie termomodernizacji budynku szkoły z Firmą „MAT-BUD” z Radomia na kwotę 376 333,29 zł,

- modernizację kotłowni węglowej na gazową z Firmą UNIMAX S.A. w Kielcach na kwotę 134 097,57 zł.
- nadzór inwestorski - modernizacja kotłowni na kwotę 2 684,00 zł z firmą „KAT-KAR” z Radomia w dniu 13.11.2006r.
W dniu 28.09.2006 r. protokółem odebrano roboty termomodernizacji budynku, zaś w dniu 13.11.2006 r. roboty modernizacji kotłowni.

20. Zamknięcie Gminnego Składowiska Odpadów w Cudownie 

Projekt Technicznego Zamknięcia Składowiska zlecono w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorstwu Geologicznemu w Kielcach na podstawie umowy z dnia 03.10.2005 r na kwotę 18.500 zł z terminem realizacji  do 31.03.2006 r. W założonym terminie PT został wykonany i uzyskał wszystkie wymagane uzgodnienia i jest gotowy do realizacji.

PT dotyczy obiektu o powierzchni kwater składowych 1,3 ha, oraz ogólnej pojemności  78.000 m3 . Koszt inwestycji określono na 652.3 tys. zł do poniesienia w okresie 3 lat.

21. Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wykonano następujące inwestycje budowy oświetlenia w 2006 roku:


- Antoniówka Zakręt wybudowano 582m linii i zamontowano 9 opraw oświetleniowych,


-  Antoniówka Dawidów wybudowano 596m linii i zamontowano 5 opraw oświetleniowych,


- Groszowice SKR wybudowano 218m linii i zamontowano 3 oprawy oświetleniowe,


- Rajec Szlachecki 3 i Rajec Szlachecki 2 wybudowano 677m linii i zamontowano 10 opraw oświetleniowych,


- Lasowice 1 wybudowano 832m linii i zamontowano 4 oprawy oświetleniowe,


- Sadków Stacja Lasowice 3 wybudowano 364m linii i zamontowano 4 oprawy oświetleniowe,


- Słupica Stacja 3 dowieszono 416m linii i zamontowano 7 opraw oświetleniowych,


- Wrzosów dowieszono 835m linii i zamontowano 8 opraw oświetleniowych.


- Rajec Poduchowny 1 wybudowano 560m linii i zamontowano 7 opraw oświetleniowych.


- Sadków Górki /ul. Brylantowa/ wybudowano 50m linii i zamontowano 1 oprawę oświetleniową.


- Antoniówka wybudowano 330m linii i zamontowano 8 opraw oświetleniowych.


- Rajec Szlachecki 4 wybudowano 160m linii i zamontowano 4 oprawy oświetleniowe.


- Sadków Wieś wybudowano 239m linii kablowej i zamontowano 5 opraw oświetleniowych.


- Sadków- Natolin wybudowano 600m linii i zamontowano 7 opraw oświetleniowych.

Na powyższe zadania wydatkowano 308.861,95 złotych ze środków własnych.

2. Na modernizację oświetlenia wydatkowano 1000zł na sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla 26 obwodów oświetleniowych.
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