

## **Informacja - realizacja inwestycji w 2011 r.**

### **1. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko str.południowa**

Etap I-III zakończono 10.05.2011r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym za roboty drogowe zapłacono kwotę -535065,50zł, za nadzór inwestorski-8191,06zł, inwentaryzacja przyłącza energetycznego pompowni P „C”- 615,00 zł.

Koszty dotyczące pozostałych etapów budowy kanalizacji:

- moc przyłączeniową (przyłącze energetyczne) do pompowni A,B,C,D. -15373,20 zł  
-za opracowanie projektowe kanalizacji Jedlnia-Letnisko zapłacono wykonawcy kwotę 17835,00zł, -mapy do celów projektowych na przecisk w drodze wojewódzkiej ul.Piotrowicka -1315,40zł, wypis z rejestru gruntów -48,00zł.

### **2. Budowa kanalizacji w Sadkowie Etap-II-IV**

Inwestycja zakończyła się 22.05.2011r. Rozliczenie robót z wykonawcą-227960,35zł, wykonanie przyłączy dodatkowych- 47600,00zł,nadzór autorski- 6100,00zł, nadzór inwestorski 3712,58zł, ZUD zmiany projektowych-775,40zł , operat szacunkowy gruntu pod pompownię -400zł, projekt zamienny pompowni P-III 2460,00zł , mapa pompownia - 1476,00zł,akt notarialny pompownia Sadków-878,85zł, wypis z rejestru gruntów-120,20zł,zakup działki pod pompownię-5500,00zł.

### **3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Groszowicach**

Prace częściowo zostały zrealizowane do 30.11.2011r.Wykonawcy zapłacono w 2011r - 1359520,71zł,moc przyłączeniowa-2060,94zł, wykonanie trójników -14319,18zł, rozbudowa sieci- 50130,45zł.

Mapy na wykonanie przyłączy(przykanalików) -7749,00zł, nadzór inwestorski 28290,00zł tablice promocja- 3690,00zł, uzgodnienie ZUDP -265,40zł.

### **4.Budowa wodociągu na terenie gminy wm. Groszowice i Piotrowice**

Budowa wodociągu w Groszowicach i Piotrowicach -96789,59zł, nadzór inwestorski - 2460,00zł.

### **5. Projekty wodociągów i kanalizacji na terenie gminy w m.Jedlnia-Letnisko, Groszowice, Lasowicach, Natolin, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki Sadków , Siczki.**

dokumentacja projektowa wodno-kanalizacyjna -50752,00zł.

### **6. Projekt i budowa wodociągu w Marynie Etap II-III**

Inwestycja zakończyła się 30.06.2011r, szlaka 5400,00zł, nadzór inwestorski 18000,00zł, wykonanie sieci 91703,72zł, nadzór autorski 6100,00.

### **7. Rozbudowa i modernizacja SUW w Aleksandrowie, budowa studni nr 3 i nr 4**

brak wydatków-choroba projektanta,

### **8. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Słupicy**

zwrot dokumentacji do biura projektowego- dokumentacja nie spełniała wymogów.

### **9.Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach**

Do przetargu na rozbudowę szkoły zaktualizowano kosztorysy – 2460,00zł, przetarg został unieważniony.

### **10. Projekt modernizacji oczyszczalni**

Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków-56580,00zł, studium wykonalności -16000,00zł, moc przyłączeniowa- 1048,00zł.

### **11. Projekt oświetlenia stanowiącego własność gminy w m. Siczki, Sadków, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Jedlnia-Letnisko**

Wykonane zostały projekty oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Siczki, Sadków, Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki. Łączny koszt wykonania projektów wyniósł 19 445,00 zł.

#### **12.Przygotowanie terenu i zakup ogrodzenia placu zabaw w m. Jedlni-Letnisko.**

Przygotowany został teren pod plac zabaw. Przeprowadzono prace ziemne oraz zakupione zostało ogrodzenie placu. Łączny koszt 52 563,93 złotych.

#### **13.Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Jedlnia-Letnisko**

Zakupione zostały urządzenia zabawowe. Koszt 53 700,00 złotych.

#### **14. Zagospodarowanie terenu przy PSP w Gzowicach.**

Zakupione zostało i zamontowane nowe ogrodzenie placu szkolnego. Wybrukowano kostką brukową plac parkingowy oraz alejki na terenie szkolnym. Łączny koszt 106 496,81 zł.

#### **15.Przebudowa dróg gminnych w Myśliszewicach, Jedlnia-Letnisko**

Przedmiotowe zadanie objęło przebudowę drogi gminnej w miejscowości Myśliszewice. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych podpisano umowę z firmą:

Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach ul. Wspólna 23; 26-670 Pionki.

W ramach zadania wybudowano odcinek drogi o dł. 790 mb / za kwotę 240 259,22 zł.

Na zadanie pozyskano środki z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 49 000 zł.

#### **16.Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie ul. Nadrzecznej w m. Jedlnia-Letnisko**

Przedmiotowe zadanie objęło wykonanie budowy I etapu ciągu pieszo-rowerowego w pasie ul. Nadrzecznej w m. Jedlnia-Letnisko.

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych podpisano umowę z firmą: „Zyko-Dróg” sp. z o.o. ul. Żelazna 3; 26-600 Radom na kwotę: 560 617,76 zł.

W trakcie realizacji zadania aneksem odstąpiono od wykonania części robót /nawierzchni asfaltowych/ i ostatecznie wykonano roboty na kwotę brutto: 285 359,26 zł.

W ramach zadania wykonano – odwodnienie ciągu, podbudowę pod nawierzchnie właściwą oraz inne roboty towarzyszące.

#### **17.Odwodnienie i dokończenie nawierzchni ul. Wojciechowskiego w Jedlni-Letnisko.**

W ramach zadania wykonano projekt budowlany przebudowy ul. Wojciechowskiego za kwotę brutto – 14 760 zł oraz wykonano wstępne przygotowanie odwodnienia ulicy poprzez wybudowanie studni przechwytyjących wodę w dalszej realizacji zadania na kwotę brutto – 15 977,70 zł.

#### **18.Remont nawierzchni ul. Piłsudskiego w m. Jedlnia-Letnisko**

W ramach zadania wykonano remont na istniejącej nawierzchni ul Piłsudskiego w m. Jedlnia-Letnisko na powierzchni. Wyremontowano około 1700 m<sup>2</sup> nawierzchni z innymi robotami towarzyszącymi za łączną kwotę brutto- 64734,90 zł.

#### **19. Zakup aparatów oddechowych OSP Słupca**

Zakupiono 2 aparaty oddechowe za kwotę 7.704zł, z czego otrzymano dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 3.000zł.

#### **20. Zakup motopompy OSP Jedlnia**

Zakupiono motopompę za kwotę 9.200zł, z czego otrzymano dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 4.000zł.

#### **21 Zakup aparatu powietrznego i motopompy szlamowej OSP Jedlnia**

Zakupiono aparat powietrzny i motopompę szlamową za kwotę 13.740zł.